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Sandstaket i 

Havsbaden. 

Byggdes i större 

skala efter lyckad 

pilotförsök. Tre 100 

m-sektioner av 

staket med flätad 

pile finns nu på tre 

platser. Klart maj 

2020.



Idé & design
Medborgarförslag från Eva Thulin i Vejbystrand

Tidslinje

Medborgarförslag 2015

Beslut 2016

Testbygge Vejbystrand 2017

Uppföljning 2019

Bygge i stor skala, Havsbaden 2020

Uppföljning 2020 - ?

• Vinkelrät mot dominerande vindriktningar

• Svängd form för att följa klitterfoten

västlig

sydostlig
Anpassningar efter lokal vind, svängd form



Upphandling
Upphandla tillsammans med större entreprenad - misslyckades

Separat direktupphandling och byggnation!

Förfrågningsunderlag
Bygghandlingar med originalritning och mått från 
medborgarförslaget
Få krav för placering – platsanpassningar tillåts 
Strikta krav för materialval och tidsram

Entreprenör
Lokalt från Skåne, odlar Salix själv

Kostnader
Entreprenad 300 m sandstaket: 200 tkr
Projektledning: 50 tkr

Pilotstaket kostade 150 tkr för 100 m

Tillstånd mm.
Staket kräver strandskyddsdispens
Inte bygglov med gles flätning, trots staketets höjd

Ej vattenverksamhet



Byggande
Platsanpassning i tät samråd med entreprenör

Manuellt testbygge innan entreprenad



Effektuppföljning
Läs mer på kommunens hemsida
www.engelholm.se/klimatanpassning

Bilder: Teststaket i 

Vejbystrand som byggdes 

sep 2017

https://www.engelholm.se/download/18.5eeea55516989c5
81e83c1/1553157442559/2012.Sweco%202012-02-
01%20-
%20PM%20%C3%B6verg%C3%A5ngar,%20sandstaket%
20o%20staket.pdf

• Princip för sandstaket

• Uppföljning pilotstudie Vejbystrand

https://www.tidskriftenvatten.se/wp-
content/uploads/2019/10/vatten_3_2019_269_284.pdf

E.Thulin,
15 okt 2020



Mervärden!
Konst uppåt väggarna

Fotodokumentation av Kristoffer Granath
EROSION 
visas till 30 okt 2020

https://www.engelholm.se/uppleva-och-gora/kultur/platser-for-kultur.html


