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Diarienummer SGI:	x
Uppdragsnr SGI	x
Kontaktperson SGI	x

			

Projektrapport : Projektnamn 
För uppdrag som erhållit bidrag för utredning enligt 
SFS 2018:213 förordning om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

	[bookmark: _Hlk33530439]Kommun
	

	Uppdragsledare
	

	Kommuns uppdragsnr.
	

	Kommuns diarienr.
	



Kommunens uppdragsledare fyller i rapporten inför samt under varje avstämningsmöte, som hålls kvartalsvis om inte annat är överenskommet. En vecka före avstämningsmötet skickas en preliminär version till uppdragsledaren på SGI, efter mötet skickas en beslutad projektrapport till sgi@sgi.se (ange ” Projektrapport bidrag DGÄ” i e-postens ämnesrad).

Har utredningen startat enligt beslutat datum? (ange datum) 	 ☐ Nej 	☐ Ja
Har annan form av finansiering ansökts eller erhållits?  	☐ Nej 	☐ Ja

Första avstämningsmöte datum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Kortfattad beskrivning av utförda arbeten
Beskriv utförda arbeten sedan senaste avstämningsmöte.

Avvikelser och genomförda förändringar 
Beskriv eventuella avvikelser eller genomförda förändringar.

Tidsplan
Bedöms utredning slutföras inom 3 år från bidragsbeslutet? 	  ☐ Nej 	☐ Ja
Kommentar till uppdaterad tidsplan

Ekonomisk redovisning inklusive ändrade omständigheter
Beviljat bidrag:    kr
Summa beviljade belopp för ändrade omständigheter:   kr
Utbetalningar hittills:    kr
Upparbetad kostnad:   kr
[bookmark: _Hlk160026125][bookmark: _Hlk160026207]Prognos för utbetalning
	Kommande (kvartal)
	t.ex. Q2 2024
	x xxx xxx kr

	
	
	x xxx xxx kr

	Slutbetalning
	
	x xxx xxx kr

	Prognos hela bidraget
	
	x xxx xxx kr



Övrig information

[bookmark: _Hlk33530748]Bilagor
Bilaga 1: Uppdaterad tidsplan
Bilaga 2: Sammanställning av fakturor
…….

Andra avstämningsmöte datum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Kortfattad beskrivning av utförda arbeten
Beskriv utförda arbeten sedan senaste avstämningsmöte.

Avvikelser och genomförda förändringar 
Beskriv eventuella avvikelser eller genomförda förändringar.

Tidsplan
Bedöms utredning slutföras inom 3 år från bidragsbeslutet? 	  ☐ Nej 	☐ Ja
Kommentar till uppdaterad tidsplan

Ekonomisk redovisning inkl ändrade omständigheter
Beviljat bidrag:    kr
Summa beviljade belopp för ändrade omständigheter:   kr
Utbetalningar hittills:    kr
Upparbetad kostnad:   kr
Prognos för utbetalning
	Kommande (kvartal)
	t.ex. Q2 2024
	x xxx xxx kr

	
	
	x xxx xxx kr

	Slutbetalning
	
	x xxx xxx kr

	Prognos hela bidraget
	
	x xxx xxx kr



Övrig information

Bilagor
Bilaga 1: Uppdaterad tidsplan
Bilaga 2: Sammanställning av fakturor
…….

Tredje avstämningsmöte datum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Kortfattad beskrivning av utförda arbeten
Beskriv utförda arbeten sedan senaste avstämningsmöte.

Avvikelser och genomförda förändringar 
Beskriv eventuella avvikelser eller genomförda förändringar.

Tidsplan
Bedöms utredning slutföras inom 3 år från bidragsbeslutet? 	  ☐ Nej 	☐ Ja
Kommentar till uppdaterad tidsplan

Ekonomisk redovisning inkl ändrade omständigheter
Beviljat bidrag:    kr
Summa beviljade belopp för ändrade omständigheter:   kr
Utbetalningar hittills:    kr
Upparbetad kostnad:   kr
Prognos för utbetalning
	Kommande (kvartal)
	t.ex. Q2 2024
	x xxx xxx kr

	
	
	x xxx xxx kr

	Slutbetalning
	
	x xxx xxx kr

	Prognos hela bidraget
	
	x xxx xxx kr



Övrig information

Bilagor
Bilaga 1: Uppdaterad tidsplan
Bilaga 2: Sammanställning av fakturor
…….
Kommande avstämningsmöte datum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Samma innehåll som ovan

Slutrapport datum: ÅÅÅÅ-MM-DD

Kortfattad beskrivning av utförda arbeten
Beskriv utförda arbeten. I händelse av avvikelse från vad som angavs i uppdragsbeskrivningen, tydliggör detta.

Tidsplan, milstolpar och grindar
Beskriv förloppet av uppdraget i förhållande till vad som var planerat 

Ekonomisk slutredovisning
Budget för delaktiviteter eller moment i uppdraget, samt utfall och avvikelser
Beslutat bidrag:  …… (tkr)
Finansiell rapportering sker i bilaga nr 3.
Har annan form av finansiering ansökts eller erhållits?	  ☐ Nej 	☐ Ja

Besparing och optimering
Redovisa 

Övrig information
Som SGI önskar i detta ärende
Bidrag kan helt eller delvis begäras tillbaka av SGI om slutrapport inte levereras inom 6 månader efter att utredning har slutförts eller datum för slutförd utredning enligt beslut, se SFS 2018:213 Förordning om bidrag för skredsäkring vid Göta älv, §19

[bookmark: _Hlk165316734]Underskrift av behörig person
Hos bidragstagare
Datum:
________________________________
					Namnförtydligande: 
					Funktion/Titel: 

Bilagor
I enlighet med Bidragsvillkoren för detta skede.
OBS! Vid förfrågan om eventuella kompletterande underlag förväntar sig SGI att dessa levereras inom en vecka.
Teknisk redovisning:
· PM Geoteknik samt MUR
· Bedömd skredutbredning samt åtgärdsförslag
· Ev. andra underlag som SGI har beställt under utredningens gång.

Ekonomisk redovisning:
· Ekonomisk slutredovisning med följande innehåll:
- information om faktiska bidrag och kostnader för rapporteringsperioden i jämförelse med beslutat bidrag 
- förklaringar till identifierade avvikelser.
- sökandens egna nedlagda timmar per aktivitet och eventuellt OH-påslag 
- information om eventuella kostnader för korrigerande åtgärder som återstår i bidragsprojektet efter besiktning

Den ekonomiska rapporteringen ska undertecknas av ekonomiskt ansvarig för sökanden.

· Projekthuvudbok i PDF och Excel där det framgår att kostnaderna är särskiljbara från organisationens övriga transaktioner (ex bokförda på ett eget projektnummer)

· Fakturakopior för samtliga kostnader i bidragsprojektet 

· Om det förekommer lyft- eller á conto-fakturor önskas kopia på avtal med leverantör inklusive betalningsplan 

· Om kommunens egna nedlagda timmar ska ersättas önskas beräkningsunderlag på tillämpad timkostnad, beräkningsunderlag på eventuellt OH-påslag samt en sammanställning över nedlagda timmar i bidragsprojektet.   

· Om bidragsprojektet har erhållit finansiering från andra finansiärer för samma ändamål ska SGI informeras om detta

· Verifikat på eventuella kostnader som inte omfattas av ovan listade punkterDen ekonomiska rapporteringen ska undertecknas av ekonomiskt ansvarig för sökanden.
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